



Bugyi Nagyközség Polgármestere

2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464

e-mail: hivatal@bugyi.hu; Internet: www.bugyi.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8⁰⁰-12⁰⁰; Szerda: 8⁰⁰-12⁰⁰; 13⁰⁰-15⁰⁰; Péntek: 8⁰⁰-12⁰⁰

Tárgy: Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú külterületi önkormányzati útépítés többletköltségének elfogadása

24/2020.(V.20.) számú Polgármesteri határozat

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020(III.11.) számú kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú külterületi önkormányzati útépítés kapcsán - a 2019. augusztus 21-én kelt szerződésen felül felmerülő- és a Képviselő-testület által elfogadott 1.567.971.- Ft+áfa többletköltségen felül a Közúti hatóság előírásai okán

- elsőbbségadás tábla kihelyezés
- terelőkorlát átépítése
- sebességkorlátozó tábla kihelyezése

többletmunkák során felmerülő **736.845,-Ft+áfa költséget** elfogadtam.

A **módosított 2.304.816,-Ft+áfa** szerződéses árral a kifizetésről intézkedem.

Felelős: Nagy András Gábor polgármester

Határidő: 2020. június 30.

Bugyi, 2020. május 20.

Nagy András Gábor
polgármester

Indokolás

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 307/2019. (12.18.) sz. K.t. határozatában a Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú külterületi önkormányzati útépítés kapcsán - a 2019. augusztus 21-én kelt szerződésen felül felmerülő- 1.567.971.- Ft+áfa többletköltség elfogadásáról döntött az alábbi munkákra:

- elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése a csatorna melletti útcsatlakozásnál
- út mellett elhagyott 48 m3 kommunális hulladék elszállítása

- vízszintes terelőtábla kihelyezése a csatorna mindkét oldalán
- kétsoros terelőkorlát telepítése (H2 visszatartási fokozat) két végén földbe elhelyezve.

Az elfogadást követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt és a Közúti hatóság előírása alapján a csatorna védőkorlát átépítésére és további táblák kihelyezésére volt szüksége, így az elfogadott összeg 736.845,-Ft+áfa költségtöbbletet eredményezett. Mivel a forgalomba helyezéshez szükséges volt, ezt a többletköltséget a 2020 évi költségvetés terhére jóváhagytam.