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TERVEZÉSI AJÁNLAT 

T E R V E Z É S I  A J Á N L A T 
BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

AZ OBO BETTERMANN KFT 01610/10 ÉS 01610/12 HRSZ-Ú TERÜLETEINEK VALAMINT 
AZ AKÁCFA UTCA MELLETTI 01207/41-43, 0152/2-4 HRSZ-Ú TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN HÉSZ ÉS 

SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 
 
1. TERVEZÉSI TERÜLET 

 

Bugyi Nagyközség külterület, Obo Bettermann Kft telephelye (01601/9, 01601/10, 01601/12 hrsz), a teljes terület Ipari 
gazdasági területbe (Gip 3 övezetbe) történő sorolása érdekében.  
Bugyi Nagyközség, belterülethez kapcsolódó -  Akácfa utca melletti -  01207/41-43 hrsz-ú területek (Ev-ből Kmg1 
övezetbe sorolás céljából)   
Bugyi Nagyközség külterületén a 0152/2-4 hrsz-ú területek (Má-ból Ev övezetbe sorolás céljából)  
 
 
2. AZ AJÁNLATTÉTEL TÁRGYA 
 

• A Tervezési ajánlat az I. pontban megjelölt terület vonatkozásában a Településszerkezeti terv, a Belterületi és 
Külterületi Szabályozási Terv ill a Helyi Építési Szabályzat módosítása, a szükséges egyeztetések lefolytatására és 
a terv elfogadtatásában való közreműködésre vonatkozik.  

• A hatályos OTrT és Pest megyei Területrendezési terv érintett tervlapjainak való megfeleltetés 
• A munka az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül 
• A véleményezési eljárás a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet VI. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Teljes eljárással 

történik. 
 
3. A MUNKA RÉSZLETES TARTALMA 
 

I. Előkészítés 
• Tervi előzmények vizsgálata, értékelése 
• Előzetes tájékoztatási szakasz mellékletének elkészítése 

II. Jóváhagyandó munkarészek – Munkaközi anyag 
• Településszerkezeti terv módosítása 
• Szabályozási tervek módosítása  
• HÉSZ módosítás (rendelettervezet) 

Alátámasztó munkarészek szükség szerinti kiegészítése OTÉK szerint  

III. Véleményezési anyag összeállítása 

A Településrendezési Terv az önkormányzat által megtárgyalt anyagának államigazgatási véleményeztetésre kiküldendő 
anyagának elkészítése (az esetlegesen kért módosítások átvezetésével) az OTÉK szerint szükséges munkarészekkel, a 
szükséges példányszámban (kb. 20 példány). 

Részvétel és tervismertetés a képviselő-testületi üléseken szükség szerint. 

IV. Végső szakmai véleményezési tervdokumentáció elkészítése  
A véleményezési eljárás és esetleges egyeztetések utáni módosítások átvezetése, a terv Végső szakmai véleményezési 
tervdokumentációjának elkészítése, dokumentálása 2 példányban + CD 

V. A terv véglegesítése 
A Képviselő-testületi jóváhagyás utáni módosítások átvezetése, a tervek végleges változatának elkészítése, 
dokumentálása 6 példányban + CD + az államigazgatási szerveknek kiküldendő példányok 
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TERVEZÉSI AJÁNLAT 

4. ÜTEMEZÉS – PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS   
 

 Munkarész Határidő Példányszám Tervezési díj 

I. 

Előkészítés, az előzetes 
tájékoztató szakasz 
mellékletének elkészítése 

A szerződés aláírásától és 
az adatszolgáltatástól 
számított 
2 hét 

2 pld. + 33 cd 100.000.- 

•  Előzetes tájékoztató szakasz a 314/2012. (XI.8.) 37. § szerint 21 nap 

II. Munkaközi tervdokumentáció   3 hét 3 pld. + Cd.  

III. 
Véleményezési 
tervdokumentáció elkészítése 1 hét 

A véleményezésben 
résztvevők száma szerinti 
példányszám 

480.000.- 

• Véleményezési szakasz, a véleményezők a kézhezvételtől számított 30 napon belül adnak véleményt  (összesen 
postázással együtt  kb.35 nap)  

• Véleményeltérés esetén egyeztetés  
• Képviselő-testületi döntés a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról  

IV. 

Végső szakmai véleményezési 
dokumentáció elkészítése 
(szükség szerint az 
államigazgatási szervek 
véleményei alapján módosítva) 

Az összegyűjtött 
vélemények 
beérkezését követő kb. 
1 hét 

2 példány (1 pld. Állami 
Főépítész, 1 pld. Megrendelő) 
+ 2 Cd 

 

• Végső szakmai véleményezési szakasz, az Állami Főépítész a kézhezvételtől számított 21 napon belül adja ki a záró 
véleményt (postázással együtt kb. 25-28 nap) 

• vagy fennmaradt kérdések tisztázására egyeztető tárgyalást kezdeményez 15 napon belül (+8 nap a meghívó + 8 napon 
belül küldi meg a jegyzőkönyvet és a záró véleményt) 

• Képviselő-testületi ülés – jóváhagyás (kb. 5-10 nap) 

V. Véglegesítés, dokumentálás* 

Az elfogadott, aláírt 
határozat és rendelet 
kézhez kapásától 
számított 1 hét 

6 példány végleges 
tervdokumentáció + az 
államigazgatási szervek 
számára szükséges 
példányszám (kb. 25 CD)  

100.000.- 

Hatálybalépés legkorábban az elfogadástól számított 30. nap Összesen:100 % 
* a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 28-29.§ szerint. 
 
5. AZ AJÁNLAT ÖSSZEGZÉSE 
 
A tervezési díj összesen:       680.000.- Ft + 27 % ÁFA    
 
A fenti ajánlatot 2014. augusztus  30.-ig megkötött szerződés esetén tartjuk fent.  
Jelen ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen szükséges 2/2005.( I.11.) Korm. rend. szerinti környezeti értékelés díját. 
Amennyiben a munka során az 1-es pontban meghatározottól eltérő tartalmú módosítás (pl. további településszerkezeti 
terv módosítás) válik szükségessé, annak elkészítése külön megállapodás alapján történhet. 
 
 

         
                         Bárdosi György 
                    Ügyvezető 


