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Bizottság javaslata
A bizottság az elkerülő út kiviteli terv szerződés módosítását jóváhagyja.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. május 10-i ülésére
Elkerülő út kiviteli terv szerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!

Bugyi Nagyközség Önkormányzata szerződést kötött a GÁ-LA’88” Kkt. (1037. Budapest, Folyondár u. 13/B-)val a Bugyi nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) (0+000 – 6+196 km sz. között)” tárgyú engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatára. 
A szerződéskötés óta olyan feladatok elvégzése vált szükségessé, ami a szerződéskötéskor nem volt ismert:

· Az engedélyező Hatóság a 2018. január 04.-ei konzultáción a szokásoktól és előírásoktól eltérően kérte a Szakhatóságok és Szakvéleményezők előzetes megkeresését;

· Az engedélyezésre való beadást megelőzően a 2016-ban elvégzett egyeztetéseket ismét el kell végezni, a nyilatkozatokat újból be kell szerezni;

· Az E-közműnyilatkozatok 2018 júniusától folyamatosan lejárnak, így az egész „csomagot” újra meg kell ismételni.

A fentiek elvégzése a jelenlegi szerződésben foglalt határidőben nem elvégezhető, valamint a feladat többletfeladatként jelentkezik, melynek elvégzését 1.550.000,-Ft+áfa összegért 2018. szeptember 28 nappal végeznék el. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a módosított szerződési feltételeket fogadja el. 
Határozati javaslat:                           …../2018.(V.10.) sz. K.t. határozat:

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GÁ-LA’88” Kkt. (1037. Budapest, Folyondár u. 13/B-)val a Bugyi nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről elkerülő nyomvonal) (0+000 – 6+196 km sz. között)” tárgyú engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatára 2016. október 17-én kötött tervezési szerződés módosítását 

· 2018. szeptember 28 teljesítési határidővel és 

· 13.550.000,-Ft+áfa módosított vállalási díjjal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést aláírja.

Felelős: Somogyi Béla polgármester

Határidő: 60 nap

Bugyi, 2018. május 03.

                                                                              

                                                                               Somogyi Béla 

                                                                               polgármester 
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