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DAKOV Kjft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2019.-2033.

1./ Alapadatok:

Ellatasi teriilet: Bugyi

Vizikozmii-szolgaltatasi 4gazat: kdzmiives ivovizellatas
Vizik6zmii-rendszer kodja: 11-32027-1-001-00-10

Ellatasért felelds(0k) megnevezése: Bugyi Nagykozség Onkormanyzata
Vizik6zmii-szolgaltatd megnevezése: DAKOV Dabas és Kornyéke Viziigyi Kft.
Uzemeltetés forméaja: bérleti-lizemeltetési szerzodés

2./ Bevezetés:

Jelen gordils fejlesztési terv (tovabbiakban: GFT) feltjitasi és potlasi tervrésze a vizikézmii-
szolgaltatasrol sz616 2011. évi CCIX. torvény 11. §., az 58/2013. (I1.27.) Korméanyrendelet, valamint a
61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapjan kertilt 6sszeallitasra.

A felujitasi és potlasi tervrész a vizik&zmii-szolgaltatds hosszi tavil biztosithatosaga érdekében 15
éves id6tavra késziilt, mely 3 id6beli litemben tartalmazza a kdvetkezd 15 évre vonatkozo elvégzendd
feladatokat, forrasigényeket:

— I iitem: egy éves idétartam, 2019. évben elvégzendd feltjitdsi és pdétlasi feladatok és
koltségkalkulaciok.
— IL utem: négyéves id6tartam, 2020.-2023. években elvégzendd felujitasi és potlasi feladatok

és koltségbecslések.
— 1L {item: tiz éves iddtartam, 2024.-2033. években elvégzend6 felujitasi és potlasi feladatok és
koltségbecslések.

3./ Vizikdzmil-rendszer bemutatasa, fobb miiszaki jellemzoi:

Vizellato rendszer bemutatdsa:
Vizmi telep cime: Bugyi, Uj u. 1.
Vizmii mértékad6 kapacitasa: 468 m’/d.

Vizszerzés:

Bugyi vizellatasidt a vizmil telepen meglévd Osszesen 3 db mélyfirdsi kat, Bugyi-Fels6vany
vizellatasat 1 db mélyfirast kut, valamint CZANIK URBO puszta vizellatasat szintén 1 db mélyfurasa
kit biztositja.

A vizmii telepi 3 db mélyfirdsa katbol kitermelt ivéviz 2 db. 100 m’-es viztérozéba kerul majd
vizkezelés utan, egy AK-200 tipust viztoronyba keriil. A hidroglébusz térfogata 200 m®, amely
biztositja a vizhdlozaton az egyenletes nyomést €s a tlizoltasi célt v1z tarolasat.

Bugy1-Felsovanmyon a mélyfurasa katbol kitermelt viz egy 25 m -es viztoronyba, CZANIK URBO
puszta telepiilés részen a mélyfiirasi kutbdl kitermelt viz egy 100 m’-es viztoronyba keriil.

Vizkezeles:
Vas- és mangéntalanito, fertétlenité berendezéssel.

Vizelosztds:

A telepiilésen kiépitett vizhalozat kdrvezeték rendszerli. Az elosztéhal6zat jellemzé adatai:
e Qerincvezeték hossza: 25914 m
e Vizbekdtések szama: 1.735 db

Jelenlegi miiszaki dallapot:

A vizmitelepen meglévé épitmények, miitargyak jelenlegi miiszaki dllapota megfeleld.

A vizhalozaton a gerine és bek6td vizvezetékek mianyag anyagiak, ezért feltjitasra nem szorulnak.
A GFT ajelenlegi miszaki allapot figyelembevételével kesziilt el.

s e



DAKOV Kfi. Gordiilé Fejlesztési Terv 2019.-2033.

4./ A felijitasi és potlasi tevékenységhez rendelkezésre allé forrasok bemutatasa:

A Bugyi Onkorméanyzataval kotétt bérleti-lizemeltetési szerzédés V/5. pontjaban meghatarozott bérleti
dij dsszege. Ennek értéke: 6.661 eFL./év + AFA.

A rendelkezésre allo forraskeret Osszegébdl, a vizikOzmii-szolgéltatasrol szold 2011. évi CCIX.
térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl szolé 58/2013. (11.27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapjan, az I. litemben a koltségterv 15%-4t, az elére nem lathatd
koriilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl adddo feladatok elvégzésére, az alabbiak szerint el lett
kiilénitve:

Megnevezés Rendelkezésre allé Elkiilonitett 6sszeg | Feldjitasra és potlasra
forras (netto eFt.) (netto eFt.) tervezett osszeg (netto

eFt.)
I. Utemnél (1 éves e
i (megjegyzés: 5.662 eFt. a
id6tartamra): 656l 999 beruhazés II. iitemére van
tartalékolval)
& , , 0
II. Utemnél (4 CVES 26.644 3.006 (megjegyzés: 22.648 eFt. a
iddtartamra): ' ’ beruhazas II. iitemére van
tervezve!)
- 21.650
ITI. Utemnél (10 éves 66.610 9.990 (megjegyzés: 56.620 eFt. meg
id6tartamra): ) ’ lett osztva a lentiekben leirtak
szerint!)

Megjegyzés: a tervezésnél Bugyi és Bugyi-Felsovany ivoviz ellitas rendszereit egybe kezeltiik,
mert a fentiekben bemutatott rendelkezésre all6 pénziigyi forras a két rendszerre van
meghatiarozva. Ezért a két rendszer gordiilé fejlesztési tervét egyiitt kell kezelni.

Bugyi és Bugyi-Fels6véany ivoviz ellatas rendszere miiszaki szempontbodl megfeleld, mert:

e a vizm( telepen a villamos és gépészeti berendezések 10j, korszer(, j61 miikodé elemek, az
épiiletek, és a miitargyak szintén tijak, miiszaki 4llaga kivalo,

o avizhalézat KPE alapanyagi, melynek élettartalma sokkal tobb, mint a gordiils fejlesztési terv
15 éves id6szaka. Cs6torés nem szamottevd, szinte csak masok 4ltal okozott problémak miatt
addédnak.

A fentiekben kimutatott 15 %-o0s elére nem lathat6 kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl adédé
feladatok elvégzésére elkiilonitett évi 999 eFt. biztositast ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar haldzati probléma, azonnali elhéritasra keriiljon.

A fenti bérleti dij, mint a rendelkezésre all6 és ezzel tervezheté pénziigyi forras keretének
felosztasa:

A DAKOV Kft., mint a Bugyi és Bugyi-Felsévany ivoviz ellatds rendszerének tzemeltetdje, a Bugyi
Onkorményzattal egyeztetve, a fentiekben leirt miszaki allapot alapjan, 3 komolyabb fejlesztési
feladatot hatarozott meg az elkdvetkezendd 15. évre.

Fejlesztési feladat Tervezett koltsége eFt.
Bugyi, 4. szamu vizm( kit iizembe helyezése 29.150
Bugyi, ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feliijitasa 21.650
Bugyi-Fels6vinyon tartalék mélyfurasu kit kialakitisa és tizembe helyezése 34.130
Osszesen: 84.930




DAKOV Kf. Gordild Fejlesztési Terv 2019.-2033.

A 2017.-2031. id6tavra sz6ld GFT-ben a 15. évre sz6l6 bérleti dij teljes 6sszegébdl (6.661 + 26.644 +
66.610 = 99.915) az elkiiloénitett Gsszeget (999 + 3.996 + 9.990 = 14.985) levonva (99.915 — 14.985 =
84.930), megegyezik a fenti fejlesziési feladatok (84.930) Gsszegével.

A pénziigyl fedezet tervezett iitemezése:

Fejlesztési feladat Tervezett fejlesztési feladat Bérleti dij iitemezése
kivitelezésének éve

, e 2017.2018. 2019. 2020. és 2021. évek bérleti dija,
E?“ﬁ]‘;e“}-];za:;gs:“'““ it 2021 azaz 5x5.662 eFt.=28.310 eFt., meg 2022. évbi] 840 eFt.
§ Y 28.310 eFt. + 840 eFt. = 29.150 cFt.
: S . 2022. év maradék dsszeg (5.662-840=4,822) meg
Bugyi, ,CZANIK URBO puszta 2023. 2024. évek bétleti dija, azaz 2x5.662 eFt=11.324 eFt.,

telepiilés részen megléve 2025 53 i
vistorony fehijitésa . meg 2025, évbdl 5.504 eFt.
Osszesen: 4.822 eFt.+11.324 eFt.+5.504 eFt.=21.650 eFt.
I . 2025. év maradék Gsszege (5.662-5.504=158) meg
Bib eliovimyonimat ks 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031, évek bérleti dija,

mélyfardsi kit kialakitasa és 2031

fizembe helyezése B azaz 6x5.662 eFt.=33.972 eFt.
Osszesen: 158 eFt. +33.972 eFt. = 34.130

A 2017.-2031. idStavra sz6lo GFT pénzilgyi {itemezését, valamint a 2018.-2032. id&tavra szélé6 GFT
pénziigyi Utemezését gorditjik a 2019.-2033. id6tavra sz6ld GFT-ben ugy, hogy a 2032. és 2033. évi
hasznalati dij GOsszegeit tartalékba helyeztiik. Jelenlegi miiszaki allapot ismeretében nincs olyan
tervezési feladat, amely sziikségszerl lenne a vizikzmu-rendszerben.

A 2017.-2031. id6tavra sz6l6 GFT-ben, valamint a 2018.-2032. id6tavra sz616 GFT-ben a tervezett és
jovahagyott feladatok a jelen 2019.-2033. id6tavra sz6lé GFT-ben is ugyan azok, ugyanazzal a
tervezett kivitelezési datummal. Megjegyzés: a Bugyi, 4. szamu vizmi kit iizembe helyezésének
el6késziileti munkai jelenleg is folyamatban van.

5./ A rendelkezésre allo pénziigvi forrasok terhére, a leginkabb indokolt fejlesztésekre torténé
felhasznalasanak bemutatdsa:

A GFT felujitasi és potlasi tervrész készitési iddszakdban, annak mindharom titemére vonatkozdan a
DAKOV Kft. figyelembe vette, a Kft. miiszaki vezet§ szakembereinek és munkatérsainak tébb éves
vizikbzmi-iizemeltetésben eltdltott szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a
folyamatosan vezetett lizemnaplokban és munkalapokban rogzitett hibaelhdritasi, karbantartdsi és
felujitasi feladatok alapjan megvizsgalasra keriilt, hogy a cég {izemelésében 1év8 Bugyi Nagykdzség
ivovizellatas rendszemél, melyek azok a legfontosabb feldjitasi és potlasi feladatok, amelyekkel az
lizembiztonsag folyamatosan fenntarthato.

A leginkabb indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Bugyi ivovizellatds
rendszernél kimutatott miiszaki jellegi statisztikai adatok elemzése. Ezen kivill a DAKOV Kf.
figyelembe vette a kiilonbdzé mérési eredmények analitikdjat, mint példaul a labor eredményeit, a
Vizmi kutakndl a vizhozam méréseket.

A DAKOV Kft. figyelembe vette és feliilvizsgalta a 2017. szeptember 30.-4n a Magyar Energetikai és
Kozmii-szabalyozasi Hivatal részére leadott, 2018.-2032. id6tavra sz6l6 GFT-ben tervezett miszaki

feladatokat.

A DAKOV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével 4llitotta ssze a
felujitasi és potlasi tervrésznél, a tervezett feladatok fontossagi sorrendjét.




DAKOY Kft. Gordiilé Fejlesztési Terv 2019.-2033.

6./ A felujitasi és potlasi tervrész 1. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett koltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (1) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlasi tervrész 4./ pontjdban meghatarozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg az 1.
utemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelss Bugyi énkorményzat, és a DAKOV
Kfi., mint a Bugyi telepiilés vizikdzmu-szolgéltatd, a Bugyi kozmiives vizellatds Gordiild Fejlesztési
Tervében a Felujitasi és potlasi Tervrész 1. liteméhez miiszaki feladatokat nem hataroz meg.

Ennek magyardzata:

1. A 4./ pontban meghatdrozott pénziigyi forrdsok biztositasa mellett, a biztonsdgos és
gazdaségos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult id8szak lizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
jelenlegi technol6gia megfelel az idevonatkoz6 jogszabalyok kévetelményeinek.

3. Mivel a Gordild Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehet8ség a
jov6ben barmilyen jellegli beruhézasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-os el6re nem lathaté kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetbdl ad6d6
feladatok elvégzésére elkiilonitett Gsszeg biztositdst ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akdr halézati probléma, azonnali elhéritasra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a feltjitasi és p6tlasi tervrész 1. iiteme nem tartalmaz miiszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (1) bekezdésében meghatarozott tartalmi kovetelményeket
sem tartalmaz.

7./ A felijitasi és pétlasi tervrész Il. iitemének miiszaki leirasa, a fobb miiszaki jellemz0i, és a
tervezett koltség bemutatasa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (2) bekezdése szerint:

A felujitasi és potlasi tervrész 4./ pontjdban meghatirozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg a II.
itemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a teriiletrendezési tervet, az ellatasért felelés Bugyi Onkorméanyzat, és a DAKOV

Kft., mint a Bugyi telepiilés vizikdzmii-szolgéltatd, a Bugyi kdzmiives vizellatas Gordiils Fejlesztési
Tervében a Felujitasi és pdtlasi Tervrész II. {iteméhez miszaki feladatokat nem hatéroz meg.

Ennek magyarazata:

1. A 4/ pontban meghatérozott pénziigyi forrdsok biztositdsa mellett, a biztonsdgos és
gazdaségos lizemeltetés feltételei biztositottak.

2. Az elmult id8szak lizemeltetési tapasztalati, laboratériumi eredményei bizonyitjak, hogy a
Jelenlegi technolégia megfelel az idevonatkozé jogszabalyok kévetelményeinek.

3. Mivel a Gérdiil6 Fejlesztési Tervet minden évben feliilvizsgaljak, ezért van lehetéség a
jov6ben barmilyen jellegli beruhazasi feladatot tervezni.

A fentiekben kimutatott 15 %-o0s el6re nem l4that6 kériilmények miatt, a rendkiviili helyzetb8] ad6dé
feladatok elvégzésére elkiilonitett Gsszeg biztositdst ad arra, hogy az esetlegesen keletkezd akar
gépészeti, akar halozati probléma, azonnali elhritasra keriiljon.

Mivel a fenti indoklassal a feldjitasi és potlasi tervrész I iiteme nem tartalmaz miszaki feladatokat,
igy a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.§ (2) bekezdésében meghatérozott tartalmi kdvetelményeket

sem tartalmaz.



DAKOV Kft. GordiilS Fejlesztési Terv 2019.-2033.

8./ A felujitasi és potlasi tervrész ITI. iitemének miiszaki leirdsa, a f6bb miiszaki jellemzdi, és a
tervezett kiltség bemutatisa, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3.8 (3) bekezdése szerint:

A feltjitasi és pétlasi tervrész 4./ pontjadban meghatarozott rendelkezésre 4116 tervezett Osszeg a IIL
litemre: 21.650 eFt.

IIL iitem 1. feladat: ,,CZANIK URBO puszta” telepiilés részen meglévé viztorony feltjitasa
Kézel 40 éve megépiilt 100 nr'.-es viztoronynal, az 4ltalanos karbantartasok kivételével nem tértént

feltjitasi munkélatok. A III. {itemben lett tervezve a viztorony jelentds mértéki felujitisa az aldbbiak
szerint:

e Viztér homokszdrasos festése az idevonatkozé eldirasok alapjan: 5.000 eFt.
e (Cs6 oszlop kiilsd festése: 2.250 eFt.
e Cs6 oszlop belsé festése: 2.000 eFt.
e Viztorony gépészeti elemeinek cseréje, potlasa: 9.000 eFt.
e A viztorony vizterének szigetelés cseréje: 3.400 eFt.
o Osszesen: 21.650 eFt.

Actervezett 6sszeg miiszaki becsléssel lett megadva.

A TII. Utemben tervezett feladatok nem engedély koteles tevékenységek, ezért nincs a felujitasi és
pétlasi tervrészhez hatdsag altal kibocsatott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzend§ feladatoknak kémyezetre gyakorolt kéros hatisa nincs.
A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 3. § (3) d) pontja alapjan a DAKOV Kft. nyilatkozza, hogy a III.

itemben tervezett feladatok esetleges elmaradésival a telepiilés vizelldtdsinak biztonsagos
tizemeltetését veszélyeztetheti, és a miikodoképességét kockaztathatja.
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