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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 25 -i ülésére
Bugyi kerékpárút beruházás vállalkozási szerződésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2020. július 24-én 124.998.000,- Ft összegű díjjal vállalkozási szerződést kötött a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel – mint a Vállalkozási szerződés a „Bugyi Arany J. utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-és kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével-, aki 2020. augusztus 11. napján el is kezdte a beruházást. 
A beruházás eredti kiírása szerint mind a 0,4 kV-os mind a 20kV-os vezeték esetébenoszlopáthelyezés szerepelt a kiírásban. Elektromos szakemberekkel történő egyeztetés során -akik a 20 kV-os vezeték földbe helyezését javasolták- a 20kV-os légvezeték földkábel kiváltását javasoltuk a Testület felé, mellyel -az oszlopok kerülgetése nélkül - ideális kerékpárút nyomvonal alakulna ki. Az engedélyes tervek elkészítésével és az ELMÜ-vel történő egyeztetéssel MIHATERV Kft bíztuk meg. Javaslom a földkábeles kiváltás kivitelezésére 18.749.000,-Ft+Áfa  összegű árajánlatot kaptunk a vállalkozótól.
A műszaki változtatás a teljesítés határidejét 75 nappal hosszabbítja meg, melynek oka a 20 kV-os légvezeték bontás és földkábeles kiépítésnek engedélyeztetése, melynek ügyintézési ideje 60 nap. Az engedély birtokában a hálózati engedélyes ELMÜ Nyrt-től kapcsolási engedély kell kérni, amelynek legkorábbi időpontja a bejelentéstől számított 45 nap.   
A fenti időpontok figyelembevételével a földkábellel érintett szakaszon a kerékpárút építési munkáit a vállalkozó nem tudja folytatni, így a fenti a teljesítés véghatáridejét minimum a fenti időtartammal módosítani szükséges. A teljesítés így beleesik azon időszakban, amikor is az alacsony hőmérséklet miatt 2021.november 15.-2021. március 15. napjáig aszfaltozás nem végezhető, az aszfaltüzemek is bezárnak. Ezen okok miatt a vállalkozó önibáján kívül a munkát határidőre nem tudja elvégezni, így a azt 2021 március 31-éig szükséges módosítani..   A teljesítési véghatáridő elhúzódásával szükséges egy 3. résszámla kibocsátásának a lehetőségét biztosítani.
A közbeszerzési törvény lehetőséget ad – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül- a szerződés módosítására  
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;”
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés módosítást fogadja el és hatalmazzon fel a szerződés aláírására. 

1) Határozati javaslat: 

…../2020. (09.24) sz. K.t. határozat.
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Gerulus Kft  Bugyi Arany J. utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-, és kerékpárút kivitelezése során az Arany János utcában lévő 20 kV-os elektromos légvezeték földkábeles kiváltásának kivitelezési munkáinak 13.436.410,-Ft+Áfa  ajánlatát elfogadja.  A Műszaki változtatás a teljesítési határidőt 2021. március 31 napjáig hosszabbítja meg. 
2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (2337 Délegyháza 061/36 hrsz) a 2019. július 24-én megkötött vállalkozási szerződést 
· az 1) pontban foglalt műszaki tartalommal és összeggel a vállalkozási szerződés összegét 138.434.410,- Ft + ÁFA összegre történő módosításával, 

· a teljesítési határidőt 2021. március 31 napjáig 

· az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 80%-át elérő megvalósult teljesítést követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 20%-a erejéig történő 3. résszámla kibocsátás lehetőségének biztosításával

                                                a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.    
Határidő: 15 nap

Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

Bugyi, 2020. szeptember 24.
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