1. [bookmark: _Hlk52458894][bookmark: OLE_LINK94]sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Építési (kivitelezési) szerződés

amely létrejött egyrészt

Név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Cím: 2347 Bugyi Beleznay tér 1.
Adószám: 15730356-2-13
Telefon: +36-29-547-502
Fax: +36-29-348-464
E-mail: polgarmester@bugyi.hu
Honlap: www.bugyi.hu
Képviselő: Somogyi Béla polgármester, mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészt

Név: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.	
[bookmark: _Hlk52459281]Székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa György Út 219.	
Adószám: 10660612-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-101000	
Bankszámlaszám: 11732167-20078711-00000000
Telefon: +36 20-4682530
E-mail: info@gomep.hu	
Képviselő: Gombkötő Márk Zoltán ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

ELŐZMÉNY

Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel Vállalkozási szerződés írtak alá az alábbi tárgyban:

„Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú kiegészítő építési beruházás megvalósítására”

Megrendelő és Vállalkozó a 2020. június 02-án aláírt Vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA:

A kivitelezés során olyan műszaki problémák és szükséges változások kerültek elő, ami a vállalkozási díj és a teljesítési határidő változtatását eredményezi:

· A belsőépítész a bölcsőde közösségi tereit egyedi-, színes egységes és összehangolt megjelenéssel ruházta fel. Ennek következtében az aulában, a csoportszobák felé található közlekedőben és az Öltöző-átadó helyiségekben az eredetileg kiírt hideg burkolatokat (gres kőporcelánlap) melegburkolatra úgynevezett, linóleumra módosítja. Az eredetileg tervezett hidegburkolattal szemben a linóleum 2 %-os páratartalmú betonaljzatra helyezhető fel. A fenti ok a beton száradási ideje miatt 30 nap késedelmet jelent.
A tervben szereplő lámpatestek helyett a csoportszobákban és az aulában a belsőépítész tervei alapján javasolt lámpatesteket választottunk.

· Az eredeti kiírás 41 db belső fa nyílászárót tartalmazott. A kiszolgáló helyiségeken (eredetileg 16 db fa nyílászáró) viszont nem indokolt a fa nyílászáró. Helyette 16 db CPL anyagú ajtót kér beépíteni. A nevelés-gondozási szabályait figyelembe véve elengedhetetlen, hogy az eredeti zárt ajtók helyett a csoportszobák környezetében biztonsági fóliával ellátott üvegezett fa ajtók kerüljenek beépítésre. Továbbá fontos a gyermekek biztonságos felügyeletének ellátása miatt 3 db biztonsági fóliával ellátott üvegezett fa ajtó elhelyezése a csoportszoba és a fürösztő között, valamint 1 db üvegezett fa ajtó aula-, és közlekedő között. 

· Az eredeti kiírás részlegesen tartalmazta az ingatlanhoz tartozó kerítést. A kerítés, mint nevelés-gondozási-, mint (vagyon) biztonsági szempontból fontos. Az eredeti kiírásból hiányzó főbb tételek és mennyiségek (részletes kiírás mellékelve)

· zsalukő lábazat készítése			70 m2
· lábazati vakolat				140 m2
· 60x40 zártszelvény oszlop			63 db
· kerítés fedkő (40*100 cm-es méretben)	134 m
· egyszárnyú kapu 1 m-es átjáróval	1 db

· A tervezett 2 db műanyag földbe süllyesztett 2 m3-es vízgyűjtő tartály helyett 12 m3-es szikkasztó mező kialakítását kéri a megrendelő a csapadékvíz biztonságos elvezetésére, mert a tartály kiürítéséhez szükséges gépészeti elemek az eredeti költségvetésben nincsenek részletesen kidolgozva. 


· A Megrendelő az alábbi pótmunka igényeket kéri a Vállalkozótól:
· A bútortervekhez igazodóan kéri osztó-gyűjtő szekrény beépítését a fürösztő bilisztető helyiségben
· Konyha szellőzés kiépítése
· Az épületen belül informatikai kiépítés 
· Riasztórendszer kiépítése
· Kaputelefon bekötése
· Biztonsági világítás kialakítása
· Kamerarendszer
· Tűzjelzőrendszer tűzállónyomvonal építése

A fent részletezett módosítások, a Felek által egyeztetett műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik, melyről a műszaki ellenőr nyilatkozott.  

Megrendelő megvizsgálta és megállapította, hogy jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerülhet sor az alábbiaknak megfelelően:
A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

Felek a 2020. június 02-án aláírt eredeti Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti Vállalkozási szerződés 3.1. pontja:

3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. 

A díj összesen: 261.137.123,- Ft + ÁFA, azaz kettőszázhatvanegymillió-egyszázharmichétezer-egyszázhuszonhárom forint + ÁFA.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Megrendelő díj fizetésére köteles. 

[bookmark: _Hlk52459143]A díj összesen: 289.497.288,- Ft + ÁFA, azaz kettőszáznyolcvankilenc millió-négyszázkilencvenhét ezer-kettőszáznyolcvannyolc forint + ÁFA.

Eredeti Vállalkozási szerződés 2.1. pontja:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A munkaterület átadás-átvételtől a műszaki dokumentációban foglalt feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 160 naptári napig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

Felek az eredeti Vállalkozási Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS VÉGHATÁRIDEJE: A munkaterület átadás-átvételtől a műszaki dokumentációban foglalt feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 190 naptári napig tart, amely végén a műszaki átadás-átvételi eljárást hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A 2019. július 10-én aláírt eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok – különös tekintettel a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:
· Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció;
· Vállalkozó ajánlata annak minden részével és mellékletével együtt;
· Vállalkozási szerződés;
· Vállalkozó pótmunkákra vonatkozó műszaki leírása és árazott költségvetése

Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződésmódosítást akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződésmódosítás áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Bugyi, 2020. ………………. „…...”





	………………………………………		……………………………………
MEGRENDELŐ					VÁLLALKOZÓ
1
