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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. május 26 -i ülésére
Bugyi Bóbita Óvoda bővítés vállalkozási szerződésének módosítása II.
Tisztelt Képviselő-testület!

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2022. október 20-án 204.146.210,- Ft + ÁFA összegű díjjal vállalkozási szerződést kötött a ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft 2100 Gödöllő Rét u 7.-vel– mint a  „Bóbita Óvoda bővítése” tárgyú  közbeszerzési eljárás nyertesével-, aki 2022. október 21.  napján el is kezdte a beruházást 240 nap teljesítési idővel.
A  kivitelezés során olyan műszaki problémák merültek fel és szükséges változások kerültek elő, ami a vállalkozási díj változtatását eredményezte, így a 2023. március 09-i ülésén 33/2023(03.09) számú határozatával a szerződés módosításáról döntött:
                                               „ 33/2023 (03.09.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft 2100 Gödöllő Rét u 7.-vel 2022. október 20-án kelt „Bóbita Óvoda bővítése” tárgyú vállalkozási szerződés 1. sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS-Építési (kivitelezési) szerződés” dokumentumban foglalt műszaki tartalom változást és pótmunkákat elfogadja.

2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft 2100 Gödöllő Rét u 7.-vel a 2022. október 20-án megkötött vállalkozási szerződést az 1) pontban foglalt műszaki tartalommal és a vállalkozási szerződés összegének 221.705.497,- Ft + ÁFA összegre történő módosításával - módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradása mellett -                                                       a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.    

Határidő: 2023.március 31. 

Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

              Török Anita pénzügyi vezető”
A 2023. március 09-i döntést követően sajnos még mindig felmerültek olyan költségek, amelyek szerződésmódosítást igényelnek:

1) A csoportbővítésével az udvar területe csökkent, mellyel a gyermekek mozgási igényére rendelkezésére álló hely is csökken, így a meglévő játszószközökön kívül olyan játszóeszközök telepítése szükséges mely kevés helyigénnyel és több gyermek mozgását is kiszolgálja. Az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott eszköz- és felszerelésjegyzék (továbbiakban: Eszközjegyzék) 39. pontjában foglalt „mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök” előírás alapján csoportonként legalább egy hintára szükség van, mely nélkülözhetetlen szerepet tölt be a megfelelő egyensúlyérzék, a térérzékelés, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció és a finommotorikus mozgás kialakulásában. 

2) Az Eszközjegyzék 35. pontjában foglalt előírás alapján minimum 1, további 2 csoportonként 1  „babaház„ elhelyezése az előírás , mely a meglévő visszatelepítendő eszközök között csak egy van, így további egy db elhelyezése szükséges. 

3) Az Eszközjegyzék 37. pontjában foglalt előírás alapján udvari homokozó elhelyezése szükséges megfelelő árnyékolás biztosításával, gyermekcsoportonként egy db.   
4) 2022-tő a Közlekedéstudományi Intézet kidolgozott Biztonságos Óvoda elnevezésű program részesei lettünk, melynek célja, hogy segítse az óvodai dolgozók közlekedésbiztonsági-szakmai munkáját, a közlekedési szabályok elsajátíttatását. Ennek teljesítése érdekében nagy segítséget nyújtana egy közlekedési pálya létrehozása. 
5) Az Eszközjegyzék IV. fejezének 3. pontjában foglalt előírások teljesítése érdekében mely alapján „mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök gyermekcsoportonként a gyermeklétszám figyelembevételével csoportszobai és udvari eszközök külön-külön (pl: akadálypálya elemei, egyensúlyérzékelő játékok, eszközök, gimnasztikai eszközök, motoros képességfejlesztő eszközök szükségesek”, mivel a meglévő visszatelepítendő eszközökkel a bővített létszámhoz nem teljesíthető. Javasoljuk az Eszközjegyzékben foglalt előírások alapján egyensúlyérzékelést segítő   fészekhinta és fémforgó játékok telepítését, valamint a nagyfokú mozgást, mozgáskultúra kialakítását segítő, azt az igényt kielégítő kötélgúla játszóeszköz telepítését, melyen a kisebb udvar helykihasználása miatt is egyidejűleg több gyermek mozgása biztosított lenne.

      Az óvodavezető az alábbi eszközök javasolta 
· Babaház (minimum 1, további 2 csoportonként 1

· játszóvár fészekhintával

· árnyékolóval kiegészített Udvari homokozó (gyermekcsoportonként 1)
· kombinált hintaállvány
· fémforgó játékok
· kötélgúla

· íves lépegető lábnyomok

· udvari homokozó elhelyezése

· közlekedési pálya létrehozása. 

Az ajánlati ár tartalmazza természetesen érintett eszközökhöz szükséges alépítményeinek megvalósítását és a játszóeszközök minőségi tanúsítványának költségét.   

2)  A megrendelő képviselője az óvodaegységes megjelenése érdekében a bővített épületrészen is – hasonlóan a meglévő épületrészhez- trapézlemez helyett az eresz alatti felület és az előtető lambériázását.

3)    A meglévő ház tetőszerkezetének oromfalas lezárása - annak kiegészítésével - terv szerint új csatlakozó tűzfal építésével valósul meg. A meglévő ház tetőszerkezete az udvar felőli oldalon un. „vízcsendesítő” megoldáshoz hasonlóan két síkból áll. 
        A meglévő épület és a bővítmény tetőszerkezetének törésébe (irányváltozásába) tervezett belső udvar felőli vápa szerkezetnek a tervekhez képest kismértékű módosítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a meglévő ház alacsonyabb hajlásszögű tetőszerkezetére is csatlakozó, bővítmény feletti vápa egyenes vonalú lehessen, aminek következtében - szakszerű kivitelezés esetén - egyszerűbb műszaki megoldás jön létre és az esetleges beázásveszély jelentősen csökken.

3) Kivitelező jelezte, hogy az udvari játszóeszközök beszerzése és telepítési munkái miatt az eredeti vállalkozási szerződés 2.1 pontjában a 240 nap teljesítési határidő 30 nappal történő meghosszabbítását, azaz 270 napra történő módosítását indítványozta.     
A fenti munkák összességében 13.667.173,-Ft+áfa összeggel emelnék meg a szerződés díját.
A közbeszerzési törvény lehetőséget ad – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül- a szerződés módosítására 
    141.§. …. 
(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) *  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

(3) *  A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét;

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: * 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A szerződésmódosítás elfogadása esetén annak Közbeszerzési Hatóság felé történő bejelentése szükséges, valamint a változásokat az Irányító Hatóság felé is be kell jelenteni..

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés módosítást fogadja el és hatalmazzon fel a szerződés aláírására. 

Határozati javaslat: 

…../2023. (05.26) sz. K.t. határozat.

3. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft 2100 Gödöllő Rét u 7.-vel 2022. október 20-án kelt „Bóbita Óvoda bővítése” tárgyú vállalkozási szerződés 2. sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS-Építési (kivitelezési) szerződés” dokumentumban foglalt műszaki tartalom változást a pótmunkákat és a teljesítési határidő 270 napra történő módosítását elfogadja.
4.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft 2100 Gödöllő Rét u 7.-vel a 2022. október 20-án megkötött vállalkozási szerződést az 1) pontban foglalt műszaki tartalommal és a vállalkozási szerződés összegének 235.372.670,-Ft + ÁFA összegre történő módosításával, a teljesítési határidő 270 napra történő emelésével  - módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradása mellett -                                                       a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.    

Határidő: 15 nap

Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

              Török Anita pénzügyi vezető

Bugyi, 2023. május 24.


Nagy András Gábor

                                                                                                         polgármester


Bugyi Nagyközség Polgármestere


2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1.


Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464


e-mail: � HYPERLINK "mailto:hivatal@bugyi.hu" ��hivatal@bugyi.hu�; Internet: www.bugyi.hu


Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200
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