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Előterjesztés 

a Széchenyi tér és a Nefelejcs u. közötti gylaog-és kerékpárút pótmunkáinak elfogadására

a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A testület a 2016. augusztus 2-i rendkívüli ülésén a 106/2016. (08.02.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Széchenyi tér és a Nefelejcs utca közötti gyalog- és kerékpárút kivitelezési munkálataival a Munkabíró Kft.-t bízza meg 1.541.361 Ft+ÁFA= Bruttó 1.957.528 Ft-os munkadíjért. 

A kerékpárút kivitelezési munkálatai során pótmunkák elvégzésére volt szükség a melléklet szerinti tartalommal. 

A melléklet alapján az elvégzett összes pótmunka értéke fenti kerékpárútra vonatkozóan: 238.570 Ft+ÁFA= Bruttó 302.984 Ft lett.

Kérem a T. Testületet, hogy a Széchenyi tér és Nefelejcs utca közötti gyalog- és kerékpárútra vonatkozó pótmunkák összegét elfogadni, és a szükséges költségeket biztosítani  szíveskedjen.
1.határozati javaslat:
    

......./2016. (IX.15.) Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi tér és a Nefelejcs utca közötti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez kapcsolódó 238.570 Ft+Áfa = Bruttó 302.984 Ft pótmunkák költségeit a 2016. évi költségvetés terhére elfogadja és biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

Bugyi, 2016. szeptember 15.
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