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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. október 08 -i ülésére
Bugyi bölcsőde beruházás vállalkozási szerződésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2020. július 24-én 261.137.123,- Ft + ÁFA összegű díjjal vállalkozási szerződést kötött a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft.-vel – mint a „Vállalkozási szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú kiegészítő építési beruházás megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével-, aki 2020. június 02. napján el is kezdte a beruházást. 
A kivitelezés során olyan műszaki problémák és szükséges változások kerültek elő, ami a vállalkozási díjat és a teljesítési határidő változtatását eredményezi:

· A belsőépítész a bölcsőde közösségi tereit egyedi-, színes egységes és összehangolt megjelenéssel ruházta fel.  Ennek következtében az aulában, a csoportszobák felé található közlekedőben és az Öltöző-átadó helyiségekben az eredetileg kiírt hideg burkolatokat (gres kőporcelánlap) melegburkolatra úgynevezett, linóleumra módosítja. Az eredetileg tervezett hidegburkolattal szemben a linóleum 2 %-os páratartalmú betonaljzatra helyezhető fel. A fenti ok a beton száradási ideje miatt 30 nap késedelmet jelent.

A burkolat váltás módosítás a Megrendelő által változtatott műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik (Műszaki ellenőr nyilatkoztott.)
A tervben szereplő lámpatestek helyett a csoportszobákban és az aulában a belsőépítész tervei alapján javasolt lámpatesteket választottunk. A váltás módosítás a Megrendelő által változtatott műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik (Műszaki ellenőr nyilatkozott).

· Az eredeti kiírás 41 db belső fa nyílászárót tartalmazott. A kiszolgáló helyiségeken (eredetileg 16 db fa nyílászáró) viszont nem indokolt a fa nyílászáró. Helyette 16 db CPL anyagú ajtót kér beépíteni. A nevelés-gondozási szabályait figyelembe véve elengedhetetlen, hogy az eredeti zárt ajtók helyett a csoportszobák környezetében biztonsági fóliával ellátott üvegezett fa ajtók kerüljenek beépítésre. Továbbá fontos a gyermekek biztonságos felügyeletének ellátása miatt 3 db biztonsági fóliával ellátott üvegezett fa ajtó elhelyezése a csoportszoba és a fürösztő között, valamint 1 db üvegezett fa ajtó aula-, és közlekedő között. 

A nyílászáró módosítás a Megrendelő által változtatott műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik (Műszaki ellenőr nyilatkozott).
· Az eredeti kiírás részlegesen tartalmazta az ingatlanhoz tartozó kerítést. A kerítés, mint nevelés-gondozási-, mint (vagyon)biztonsági szempontból fontos. Az eredeti kiírásból hiányzó főbb tételek és mennyiségek (részletes kiírás mellékelve):

· zsalukő lábazat készítése


70 m2
· lábazati vakolat



140 m2
· 60x40 zártszelvény oszlop


63 db

· kerítés fedkő (40*100 cm-es méretben)
134 m

· egyszárnyú kapu 1 m-es átjáróval

1 db

A kerítés műszaki tartalom módosítás a Megrendelő által változtatott műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik (Műszaki ellenőr nyilatkozta).

· A tervezett 2 db műanyag földbe süllyesztett 2 m3-es vízgyűjtő tartály helyett 12 m3-es szikkasztó mező kialakítását kéri a megrendelő a csapadékvíz biztonságos elvezetésére, mert a tartály kiürítéséhez szükséges gépészeti elemek az eredeti költségvetésben nincsenek részletesen kidolgozva. 

A csapadékvíz elvezetés módosítás a Megrendelő által változtatott műszaki tartalom a költségvetési kiírásban meghatározott műszaki tartalommal egyenértékű, vagy azzal azonos minőséggel rendelkezik (Műszaki ellenőr nyilatkozott).

· A Vállalkozó jelezte, hogy az eredeti terveken

· nincs jelölve osztó-gyűjtő szekrény a fürösztő bilisztető helyiségben

· nincs kialakítva a mosodában a mosógépnek csatlakoztató

· a konyhai szellőztetés hiányzik

       A fenti változtatásokat és igényeket Műszaki Ellenőr elfogadta.


· A Megrendelő az alábbi többletmunka igényeket kéri a Vállalkozótól:

· Az épületen belül informatikai kiépítés 

· Riasztórendszer kiépítése

· Kaputelefon bekötése

· Biztonsági világítás kialakítása

· Belső kamerarendszer

· Tűzjelzőrendszer tűzállónyomvonal építése

A fenti munkák összességében 28.360.165,-Ft+áfa
A közbeszerzési törvény lehetőséget ad – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül- a szerződés módosítására  
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;”
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.” 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a vállalkozási szerződés módosítást fogadja el és hatalmazzon fel a szerződés aláírására. 

Határozati javaslat: 

…../2020. (10.08) sz. K.t. határozat.

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” tárgyú kivitelezése során – „1. sz. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS-Építési (kivitelezési) szerződés” dokumentumban foglalt műszaki tartalom változást és pótmunkákat elfogadja

2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 219.) a 2020. június 02-án megkötött vállalkozási szerződést 

· az 1) pontban foglalt műszaki tartalommal és összeggel a vállalkozási szerződés összegét 289.497.288,- Ft + ÁFA összegre történő módosításával, 

· a teljesítési határidőt 190 napra történő emelésével 

                                                      a vállalkozási szerződés módosítását aláírja.    

Határidő: 15 nap

Felelős: Nagy András Gábor – polgármester

Bugyi, 2020. október 01.


Nagy András Gábor

                                                                                                         polgármester


Bugyi Nagyközség Önkormányzata


2347  Bugyi,   Beleznay  tér  1.


Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464


e-mail: � HYPERLINK "mailto:hivatal@bugyi.hu" ��hivatal@bugyi.hu�; Internet: www.bugyi.hu


Ügyfélfogadás: Hétfő: 800-1200; Szerda: 800-1200; 1300-1500; Péntek: 800-1200
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